



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на отбраната

София, п.к.1092, ул. "Дякон Игнатий" № 3; тел.: 02 / 92 20922; факс: 02 / 987 96 93

Пер.№ 3СВ - 4467 19.06.2026 г.

Екз.№ 2

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН РАЗХОД

„Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни

бойни групи от състава на механизирана бригада“

София
2026 г.

§1. Текстът в точка „3.10. ВРЕМЕВИ ПАРАМЕТРИ“ от проекта за инвестиционен разход (ПИР) „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“ се заменя със следния текст:

3.10. ВРЕМЕВИ ПАРАМЕТРИ

Съгласно Изменение и допълнение № 1 (Amendment 1) на международен договор BU-B-UCP е предвидено доставките на машините да се извърши при следния график:

- начало на доставките - първото тримесечие на 2026 г.
- край на доставките - последното тримесечие на 2028 г.

Основното количество от бойни машини ще бъде доставено през 2027 и 2028 година, със среден темп на доставките от 8 машини на месец.

§2. Текстът в раздел „5. ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ“ от проекта за инвестиционен разход се заменя със следния текст:

5. ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

5.1. Стойност на проекта за инвестиционен разход

Приетият с решение на 49-то Народно събрание (НС) от 09.11.2023 г. (обн. ДВ бр. 95 от 14.11.2023 г.) проект за инвестиционен разход (ПИР) „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“ е на стойност \$ 1 376 000 000 за дизайн, производство, интеграция, оборудване, обучение и доставка на бойни бронирани машини от фамилията „Страйкър“.

Съгласно обхвата и финансово-икономическите параметри на приетия ПИР се предвижда сключването на следните договори:

- Международен договор (LOA) BU-B-UCP „Придобиване на бойни машини „Страйкър“ на стойност, непревишаваща \$ 1 210 000 000 за дизайн, производство, интеграция, оборудване, обучение и доставка на 183 бойни бронирани машини от фамилията „Страйкър“ и 15 машини за логистична поддръжка. Законът за ратифициране на Международен договор (LOA) BU-B-UCP „Придобиване на бойни машини „Страйкър“ е обнародван в ДВ, бр. 102 от

08.12.2023 г.

- Международен договор (LOA) BU-B-UCR „Придобиване на боеприпаси за бойни машини Страйкър” с прогнозна стойност \$ 65 000 000 за производство и доставка на стрелкови и артилерийски боеприпаси за новите системи въоръжение, които ще бъдат монтирани на бойните и спомагателни машини „Страйкър“. Законът за ратифициране на Международен договор (LOA) BU-B-UCR „Придобиване на боеприпаси за машини „Страйкър“ е обнародван в ДВ. бр. 70 от 20.08.2024 г.

- Международен договор (LOA) BU-B-UCQ „Придобиване на управляеми противотанкови ракети „Javelin” с прогнозна стойност \$ 101 000 000 за производство и доставка на ракети „Javelin”, леки командни модули за изстрелване, обучение, поддръжка и доставка на резервни части. Същите са предназначени за 107 (сто и седем) броя бойни машини от фамилията „Страйкър“. Законът за ратифициране на Международен договор (Letter of Offer and Acceptance – LOA) BU-B-UCQ „Придобиване на управляеми противотанкови ракети „Javelin“ е обнародван в ДВ. бр. 29 от 04.04.2025 г.

Сложната геополитическа обстановка и повишеното търсене на отбранителни продукти в световен мащаб водят до повишаването на цените, а предварителните финансови стойности, заложили в проекта за инвестиционен разход (ПИР), не са актуални към настоящия момент. В основния договор BU-B-UCP е посочено, че предвидените разходи за производство, интеграция, обучение и поддръжка са с прогнозен характер (Estimated Cost), което означава, че същите не са крайни, а се базират на предварително пазарно проучване от фирмите производители, а крайната цена ще бъде ясна при сключване на договора от американското правителство.

На 06.04.2026 г. в Министерство на отбраната от Програмния офис за Страйкър за България в САЩ (BSPO) е получен проект за изменение (Amendment 1 (A1)) на Международен договор (LOA) BU-B-UCP с обща обосновка за промяната в цените.

Цените, предложени в А 1 на Международен договор (LOA) BU-B-UCP, са

актуализирани към момента на възлагане на договора с фирмите изпълнители.

На петия периодичен преглед (Program Management Review – PMR 5), проведен от 20.04.2026 г. до 23.04.2026 г. в гр. София, от Програмния офис за Страйкър за България в САЩ (BSPO) е предоставена подробна обосновка за промяната в цената, включваща увеличение на цената в 25 (двадесет и пет) от линиите и подлиниите на договор BU-B-UCP. Освен това има намаление на цената в 10 (десет) от линиите на договора, както и добавяне на 9 (девет) нови линии. Освен изменение № 1 (Amendment 1) към BU-B-UCP са представени и изменения № 1 (Amendment 1) към другите два договора с обосновка за промяната в цените, както следва:

- увеличение на общата стойност на договор BU-B-UCP с \$59 206 030 (първоначален срок на валидност на офертата – 17.06.2026 г.);
- увеличение на общата стойност на договор BU-B-UCQ с \$4 726 810 (първоначален срок на валидност на офертата – 26.05.2026 г.);
- намаляване на общата стойност на договор BU-B-UCR с \$12 580 000.

Като основни причини за промяна в цените по първия от цитираните договори от BSPO посочват:

- избора на безпилотна летателна система (дрон) „SkyRaider R80D“ и свързаната с нея интеграция, обучение и резервни части;
- недостига на определени суровини като германий, алуминий, стомана, електронни компоненти, оптика и др., необходими за производство на компоненти и части за бойните машини и агрегатите към тях;
- нарастващата инфлация в световен мащаб;
- увеличението на таксите за опаковане на доставките, административни и транспортни такси;
- увеличението на времетраенето на обучението за различните системи и оборудване, налагащо пътуване и престой в Р България на персонал от производителите на съответните системи;

- обстоятелството, че някои от компонентите и агрегатите към системите не се произвеждат, а други предстои да се снемат от експлоатация и производство, което налага замяната им с новоразработени продукти, изискващи инженерни усилия по проектиране, интеграция и внедряване;

- увеличената цена на труда.

От извършения допълнителен анализ от българска страна е видно, че увеличението на общата стойност на договор BU-B-UCP е с \$59 206 030, като основните фактори, оказващи влияние за увеличението на цените са нарастващата инфлация, повишаване на административни такси, поскъпване на материали, допълнителни средства за провеждане на серия от тестове и интеграция на ново оборудване, изискващо инженерни усилия по проектиране, интеграция и внедряване.

Значително влияние върху крайната цена оказва и промяната в изискванията за обучение вследствие на изготвяне на програмите след сключване на договора, командироване на личен състав за провеждане на обученията и техническа поддръжка.

Цените, заложи в основния договор BU-B-UCP „Придобиване на бойни машини „Страйкър“, са прогнозни, а заложените в **Amendment 1** цени са актуализирани.

Съгласно първоначалния договор BU-B-UCP, една бронирана машина се разглежда като пакет, включващ в себе си всички необходими възли, агрегати и компоненти. С предложените промени в **Amendment 1** пакетната цена за една машина е разделена в нови линии, а компонентите за машината са разделени в допълнителни линии с отделни цени (посочени са в линии 142, 143a, 144a, 144b, 145, 146 на Amendment 1).

Във връзка с гореизложеното е изпратено писмо от Министерството на отбраната до правителството на САЩ, с което е поискано удължаване на срока на офертата за Изменение и допълнение №1 (**Amendment 1**) на BU-B-UCP с един месец и на BU-B-UCQ с два месеца. От американска страна е потвърдено, че срокът на валидност на офертата е удължен за BU-B-UCP до 17.07.2026 г., а за BU-

B-UCQ до 26.07.2026 г. Тези срокове са окончателни, тъй като предстои планирането за следващата финансова година (1 октомври 2026 г. – 1 октомври 2027 г.) на американското правителство. Поради промени на финансовия индекс, по който правителството на САЩ изчислява прогнозната стойност на договорите, цените, посочени в A1 на BU-B-UCP, няма да бъдат актуални след 17.07.2026 г. и това ще доведе до значително увеличение на цените на основния договор.

След проведени преговори с американската страна на 18.06.2026 г. се стигна до решението за отлагане придобиването на част от предвиденото оборудване в новосъздадените линии - от 142 до 146 включително, заложили в Amendment 1 на BU-B-UCP, а именно 17 броя безпилотни летателни системи (БЛС) SkyRaider R80D, оборудване, резервни части, инсталация, интеграция и обучение.

С отпадане на линии от 142 до 146 няма да се намалят способностите на бойните машини „Страйкър“, както са заявени в изискванията на българската страна при подписване на договора за доставка. Разглеждат се и възможности относно провеждане на проучване за разработване на БЛС от българската индустрия и последващата им интеграция към системата за разузнаване на бойните машини „Страйкър“. Това ще осигури по-съвременна/модерна БЛС към датата на придобиване и въвеждане в експлоатацията на бойните машини.

В изпратения A1 на BU-B-UCP, стойността ще се увеличи с **\$44 790 260**.

Към момента общата стойност на трите договора е **\$1 356 203 152**. Одобрените в действащия ПИР финансови средства са \$1 376 000 000, а при приемане на предложението за Изменения (Amendments) на трите договора, общото увеличение на същите ще бъде **\$36 937 040**. Вследствие на промените в трите договора общата им стойност ще нарасне на **\$1 393 140 192**.

Разликата между одобрената обща сума за проекта за инвестиционен разход (ПИР), приет от на 49-то НС на 09.11.2023 г. – \$1 376 000 000, и общата сума на трите договора (BU-B-UCP, BU-B-UCR и BU-B-UCQ) – \$1 356 203 152, е около \$ 20 млн., което осигурява буфер за непредвидени разходи. Този буфер е 1,5% от общата стойност на ПИР. Отчитайки инфлацията и ефекта на

икономическите условия, в изменението на ПИР прогнозно са заложени непредвидени разходи в размер на \$20 897 103 (1,5% от общата стойност **\$1 393 140 192**), с което финансовата стойност на **изменения ПИР** достига **\$1 414 037 000**.

Предлага се сумата на изменения ПИР, да бъде разпределена между трите международни договора, както следва:

- BU-B-UCP „Придобиване на бойни машини „Страйкър“:

\$1 272 154 000

- BU-B-UCR „Придобиване на боеприпаси за бойни машини „Страйкър“:

\$53 083 000

- BU-B-UCQ „Придобиване на управляеми противотанкови ракети „Javelin“:

\$88 800 000

5.1. Начин на плащане

Проектът А1 на BU-B-UCP от 24.06.2026 г. съдържа нов прогнозен график на плащанията, в който оставащата сума за плащане по договора – \$345 200 357, и увеличението от \$44 790 260 (общо \$389 990 617), са разпределени на шестнадесет тримесечни плащания в периода септември 2027 г. - юни 2031 г. Дължимите вноски по години в периода 2027 - 2031 г. са дадени в Таблица № 1.

Таблица № 1

Година Договор	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BU-B-UCP	\$173 320 000	\$171 880 357				
А 1 на BU-B-UCP	\$0	\$167 528 019	\$215 827 747	\$3 319 794	\$2 915 323	\$399 734
Разлика	-\$173 320 000	\$4 352 338	\$215 827 747	\$3 319 794	\$2 915 323	\$399 734

Актуализирана е и схемата за плащане на А 1 на BU-B-UCQ, като общата стойност на оставащите двадесет и пет вноски до края на 2034 г. е увеличена с \$4 726 810. Схемата на плащане на А 1 на BU-B-UCQ по години от декември 2028 г. до декември 2034 г. е дадена в Таблица № 2.

Таблица № 2

Година Договор	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
BU-B-UCQ	\$30 000 000	\$30 000 000	\$22 762 140							
A1 на BU-B-UCQ	\$30 000 000	\$0	\$0	\$136 284	\$939 763	\$32 498 514	\$20 127 954	\$1 951 666	\$1 262 020	\$572 749
Разлика	0	-\$30 000 000	-\$22 762 140	\$136 284	\$939 763	\$32 498 514	\$20 127 954	\$1 951 666	\$1 262 020	\$572 749

Предложената в А 1 на BU-B-UCR промяна в сроковете за доставка на част от имуществото и оборудването отразява актуализираните срокове. Във връзка с предложените промени общата сума по договора се намалява с \$12 580 030 – от \$64 880 655 на \$52 300 625. Това е отразено в схемата за плащане на А 1 на BU-B-UCR (Таблица № 3), където общата стойност на оставащите четиринадесет тримесечни вноски до края на 2029 г. е намалена с \$12 580 030.

Таблица № 3

Година Договор	2026	2027	2028	2029
BU-B-UCR	\$24 553 553	\$34 991 513	\$323 510	
A1 на BU-B-UCR	\$477 953	\$13 684 080	\$31 453 285	\$1 673 228
Разлика	\$24 075 600	\$21 307 433	-\$31 129 775	-\$1 673 228



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БОРД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
ПЕНЕЛ-МАЙОР

ДЕЯН ДЕШКОВ

29.06.2026 г.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА

ПОЛКОВНИК

МИТКО БАЛТОВ

29.06.2026 г.